Datum izdavanja: 07.12.2023

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
32/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**32/23**
Datum prometa	30.11.2023
Datum dospeća	**15.12.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**1.789.902,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 200334743010199611

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VII PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	1.789.902,0000	kom	0,00	1.789.902,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	1.789.902,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.789.902,00
Ukupan iznos:	**1.789.902,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.789.902,00
Ukupno za uplatu:	**1.789.902,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 89.495,10 dinara. Ostaje za uplatu 1.700.406,90 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
01/23003/023
6.12.2023

Уговор:
закључен 09.05.2023

СЕДМА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 30.11.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 30.11.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	460		29630		13629800
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	382		29630		11318660
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	233		26666		6213178
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови	КОМ	103		35256		3631368
						УКУПНО	34.793.006,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА СЕДМОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	34.793.006,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	33.003.104,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО СЕДМОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	1.789.902,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	89.495,10
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	1.700.406,90

СЛОВИМА: милионседамстохиљадачетристошест и 90/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:
Радивоје Буковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

30.11.2023

NOVEMBAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽANA GRAN (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMEĐI k.m. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT, MONTAŽA ARMANJE I BETONIRANJE TEMELJA JEDN. OBRAČUN PO KOM	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 35 256 По KOM		Мера 4	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

STANICA SUBOTICA

P188	P182	P309
P319	P293	P311
P323	P301	P285

Σ 9 kom

PRENOS 94

9

ЗА ПРЕНОС: 103

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

NOVEMBAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS - DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 8

Врста рада: HIDROIZOLACIJA BOČNIH STRANA TEMELJA I ZIDOVA PODRUMA	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По KOM		Мера 88	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	220

NAUMOVIĆEVO - SUBOTICA

L65
L66
L69
L70

L73
L74
L75
L76

L71
L72

STANIĆA SUBOTICA

L63-1

L65

L64

Σ 13 kom

13

ЗА ПРЕНОС: 233

Ознака порубине: 4802
Штампа: GRAFIA Смед. Паланка

NOVEMBAR

Образац 2

Градилиште: ВРШ-ЈЕЗДАНКА БРЗИМ (ознака и број) Сектор: ГРАЂЕВИНСКИ (број) Објекат: ТЕМЕЉИ К.М (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 8

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРНИХ КОШЕВА, АНКЕРА, ОПЛАТЕ І БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЈЗ. ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 430	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA

247	251	276	275
248	252	274	
249	272	281	
250	273	282	

STANICA SUBOTICA

330	323-1	322	300

Σ 17 КОМ

Месечно	Укупно
PRENOS	365
17	
	382

ЗА ПРЕНОС:

Ознака порудбине: 4802
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

NOVEBAR

Образац 2

Градилиште: VRS – DRŽAVA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 8

Врста рада: HAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, POLAGANJE I BETONIRANJE TEMELJA ZA OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 По KOM		Мера 438	
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA

253	257	262	279
254	259	258	280
255	260	263	277
256	261	278	

STANICA SUBOTICA

322-1	292	308	314
283	284		

Σ 21 kom

PRENOS 439

21

ЗА ПРЕНОС: 460

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: GRAFIA/A Смед. Паланка